

Management komplexer Projekte



Zielsetzung

Unsere nach den Prinzipien von PRINCE2 ausgebildeten und zertifizierten Projektmanager sind seit mehreren Jahren erfolgreich bei verschiedenen Telekommunikations- und IT-Unternehmen im Einsatz. Die einschlägigen Erfahrungen in den verschiedenen Bereichen wie Planung, Akquisition, Aufbau und Betrieb von Telekommunikationsnetzen sowie die Kenntnis von Zusammenhängen und Abläufen werden effizient zur Projektrealisierung eingesetzt, um die Kundenanforderungen mit dem erforderlichen Know How zu bearbeiten.

Die individuelle Gestaltung der Kundenprojekte sowie die termin- und qualitätsgerechte Erfüllung der vereinbarten Projektziele sind Richtschnur zum Handeln unserer Mitarbeiter.

IP Systems GmbH
Eisenstraße 51
65428 Rüsselsheim

Tel.: +49 61 42 / 94 25 93 0
Fax: +49 61 42 / 94 25 93 9
eMail: info@ip-systems.de

Motivation

In Zeiten schneller Veränderungen und kurzer Reaktionszeiten auf die Markanforderungen steigen auch die Anforderungen an ein effizientes Projektmanagement in den Unternehmen.

Projekte müssen immer schneller und mit kürzeren Vorbereitungszeiten auf den Weg gebracht werden und auch für die Bearbeitung der Anforderungen stehen weniger Ressourcen zur Verfügung.

Professionell ausgebildete und erfahrene Projektmanager, die mit modernen Methoden und Herangehensweisen Kundenprojekte umsetzen, stehen daher mehr und mehr auf den Bedarfslisten der Unternehmen.

Ergebnisse

- Definition, Abstimmung und Kommunikation aussagekräftiger und messbarer Projektziele
- Aufsetzen einer effizienten Projektorganisation mit klaren Verantwortlichkeiten
- Detaillierte Prozess- und Schnittstellenbeschreibungen
- Aussagefähige und aktuelle Statusberichte und Projektübersichten
- Steuerung und Verfolgung von Teilprojekten
- Übergeordnetes Qualitäts- und Risikomanagement

Vorgehensweise



Gemeinsam mit unseren Auftraggebern erarbeiten wir die Anforderungen für ein effizientes und erfolgreiches Projektmanagement, gestalten Prinzipien und ermitteln erforderliche Ressourcen. Im Mittelpunkt steht dabei immer der Kunde und sein spezifisches Projekt, das an die Projektumgebung individuell angepasst wird.

Durch eine vertrauensvolle und offene Partnerschaft unterstützen wir unsere Kunden, unter Anwendung innovativer Verfahren, gemeinsam die Lösungen zur erfolgreichen Umsetzung zu finden und umzusetzen.

Eine ständige Überprüfung und Anpassung der Projektplanung an die jeweilige Situation und ein wirkungsvolles Risiko- und Veränderungsmanagement hilft dabei, unerwartete Ereignisse zu erkennen und erfolgreich zu meistern.

Mit der langjährigen Führungskompetenz unserer Projektmanager sind wir in der Lage, Projektsysteme zu gestalten, die auf bewährten und praxisorientierten Managementansätzen beruhen und nur das abdecken, was für die individuellen Projekte wirklich benötigt wird und dabei ein schlankes und effizientes Projektmanagement sicherstellen.

Beispiele aus der Praxis



Zielerreichung PL 4 – 2013	
Situation Frequenzverteilung	
Potential:	3384 Links ohne lat 52
	> 2024 ohne lat 52s = 355 auf/776s (Stichtag: 31.12.2013)
	> 1282 lat 52s = 2019, 743 vor 2013
	> 69 ohne lat 52s
	> 841 mit lat 52s
	> 748 mit lat 54s = 313 aber als 63 Tage
	> 77 mit lat 60s
	> 18 ohne lat 54s
	> 87 mit lat 54s = 29 aber als 65 Tage = Potential für Aufbau
<ul style="list-style-type: none"> Mit der Aussage von ALNO: Jede telefonische ERF lassen sich die Auswirkungen der fehlenden Zahlungen nicht oder kaum realisieren massive Anstrengungen, die Zahlungssituation zu verbessern, führen bisher nur zu geringem Erfolg (75 = 102 Zahlungen als Wechsel, immer noch keine Verbesserung in Sicht) individuelle Verfolgung der wichtigsten 20 Links mit der Stück erfolgreich abgeschlossen, momentan keine zusätzliche Priorisierung 	